
Dr. TUBA UGRAS

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ YTÜ

GÜZ 2020

#### **DERS TANITIMI**

- DERS TANIMI
- DERS KAZANIMLARI
- HAFTALIK PLAN
- KAYNAKLAR
- ▶ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
- PROJE KLASÖRÜ
- PROJE SUNUMU
- DERS ZORUNLULUKLARI



#### PROJE EKİPLERİ OLUŞTURMAK

- ► 5 KİŞİLİK
- **RASGELE**
- ► DRIVE KLASÖRÜ

#### **DUYURULAR**

- ARAŞTIRMA DUYURUSU
- OKUMA DUYURUSU

#### TEŞEKKÜRLER

► HAFTAYA GÖRÜŞMEK ÜZERE


Dr. TUBA UGRAS

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ YTÜ

GÜZ 2020

- ÖYKÜ ÇALIŞMASI
  - Kapsam
  - Süre
  - Bütçe
  - Kaynak
    - ▶ İnsan, Malzeme, Ekipman
  - Kalite
  - İletişim
  - Proje lideri
  - Projelerde başarı

- PROJE BAŞARISI
  - Proje Yönetimi Üçgeni



Proje nedir?

#### **PROJE**

Proje; öngörülen <u>hedeflere</u> belirli bir <u>süre</u> içerisinde ulaşmak amacına yönelik olarak, insan ve maddi kaynakları <u>planlı</u> bir çalışma içinde bir araya getiren ve kendi içerisinde bir <u>bütünlük</u> taşıyan yatırım ve etkinlikler paketidir. [TBD]

#### **PROJE**

Proje; belirli bir <u>başlangıç ve bitiş noktası</u> olan, <u>amacı</u>, <u>kapsamı</u>, <u>bütçesi</u>, açıkça tanımlanmış ve <u>bir defaya mahsus</u> olarak gerçekleştirilen etkinlikler bütünüdür.

[Gökrem Tekir]

#### **PROJE**

Proje; <u>özgün</u> bir ürün, servis veya sonuç elde etmek için gerçekleştirilen <u>geçici</u> bir çalışmadır. [PMI: It's a <u>temporary</u> endeavor undertaken to create a <u>unique</u> product, service or result.]

#### **PROJE**

Proje; belirli <u>süre</u> içinde, belirli bir <u>bütçe</u> ile, net olarak tanımlanan <u>amaçların</u> gerçekleştirilmesine yönelik olarak <u>planlanan</u> faaliyetler bütünüdür. [Beka Cotur]

Neden proje?

- ► PROJE, ÇÜNKÜ
  - Genel kapsam değişiklikleri üzerinde daha iyi kontrol sağlar
  - ► Bir problem çözümü yöntemidir
  - ► Kaliteyi artırır
  - Organizasyonun projeler yoluyla daha verimli ve etkin olmasını sağlar
  - vb.

Her proje için geçerli olan özellikler nelerdir?

#### **PROJE**

- Dzgün/Benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç
- ▶ Geçicidir → belirli bir başlangıç/bitiş tarihi & bir kerelik
- ▶ Geçicidir → Operasyonel iş değildir!
- ► Tanımlanmış amaç ve hedefler
- Belirli bir kapsam
- ► Sınırlı kaynaklar → insan, bütçe, zaman
- ▶ Planlı bir süreç
- Bütünlük içeren bir süreç

Proje örnekleri?

- **PROJE** 
  - ► Yazılım geliştirme
  - ▶ Öğretim tasarımı
  - ► Bina/Köprü inşaatı
  - ► Deprem vb. sonrası yardım/rehabilitasyon
  - ➤ Yeni bir şube açmak
  - >vb.

Proje türleri?

- ► PROJE TÜRLERİ
  - Alana göre:
    - ▶İnşaat, Bilişim, Sanat, Uzay, Ekonomi, Eğitim, Sosyal Sorumluluk, vb.
  - > Amaca göre:
    - Ar-Ge, İnovasyon/Girişimcilik, İdari, Yeni yatırım, Büyüme, Yenileme/İdame, vb.
  - ► Kapsama göre:
    - ► Küçük ölçekli, Orta ölçekli, Büyük ölçekli

#### 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

A+ A-

#### PROGRAM HAKKINDA

Bu destek programının amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.

#### PROJE SÜRESİ

- · Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay,
- Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.

#### PROJE BÜTÇESİ

 2019 yılı için, her üç ölçekte ayrı ayrı desteklenecek projeler için destek alt ve üst limitleri (Burs dahil, Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ), Kurum hissesi ve yurtdışı araştırmacı giderleri hariç) aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Küçük Ölçekli projeler : 750.000 TL'ye kadar

Orta Ölçekli projeler: 750.001 - 1.500.000 TL

Büyük Ölçekli projeler: 1.500.001 - 3.750.000 TL

Tek kişilik proje olur mu?

#### ► PROJE YÖNETİCİSİ

- Proje Yöneticisi; bir projeyi yönetmek üzere görevlendirilen ve projeyi, mümkün olan en yüksek üretkenlik, en düşük belirsizlik ve risk ile yürütmekten sorumlu kişidir. [TBD]
- Proje Yöneticisi; projeyi yürüten organizasyonun, proje hedeflerine ulaşılması görevini verdiği kişidir. [Beka Cotur]
- Proje Yöneticileri, projelerin ortak noktalarını bilen ve organizasyonun başarısı, öğrenmesi ve değişiminde kendisinin rolünü anlayan, organize, hırslı ve görev odaklı kişilerdir. [PMI: Project Managers are organized, passionate and goal-oriented who understand what projects have in common, and their strategic role in how organizations succeed, learn and change.]


- PROJE YÖNETİCİSİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
  - Proje ekibini yönetmek
    - ▶ Proje ekibinin hangi niteliklere sahip kişilerden oluşacağını belirlemek
    - Proje ekibini kurmak
    - ▶ Proje ekibinin görev ve sorumluluklarını bildirmek
    - Proje ekibinin gerekli kaynaklara ulaşmasını, gerekli eğitimleri almasını sağlamak
    - ► Proje ekibinin görevlerini yerine getirmesini sağlamak
  - Proje sürecini yönetmek
    - Projeyi başlatmak
    - Projeyi planlamak
    - Projeyi yürütmek, kontrol etmek
    - Projeyi kapatmak

- ► PROJE YÖNETİCİSİNİN ÖZELLİKLERİ
  - ► BİLGİ
    - Proje yönetimi hakkında bilgi sahibi olması
  - PERFORMANS
    - ▶ Proje yönetimi sürecinde iyi performans sergilemesi
  - ► KİŞİSEL YETKİNLİK
    - ► Rehberlik, Liderlik, Motivasyon, İletişim, Etki yaratma, Karar alma, Politik ve Kültürel Farkındalık, Uzlaşma, vb.

- ► PROJE EKİBİ
  - Proje ve Organizasyon
    - ► Proje bazlı organizasyon
    - Fonksiyonel yapılanmada proje organizasyonu
    - ► Hibrid organizasyon
    - ► Matris organizasyon


- ► PROJE EKİBİ
  - Proje ve Organizasyon

#### Proje Bazlı Organizasyon




- ► PROJE EKİBİ
  - Proje ve Organizasyon

#### **Fonksiyonel Organizasyon**




- ► PROJE EKİBİ
  - Proje ve Organizasyon

#### **Hibrid Organizasyon**



- ► PROJE EKİBİ
  - Proje ve Organizasyon

#### Matris organizasyon



- KAYNAKLAR
  - ▶ Bilişim Projeleri Yönetimi El Kitabı, TBD (1999)
  - Proje Yönetimi Kavramları, Gökrem Tekir (2006)
  - https://www.slideshare.net/BekaCoturPMP/0-proje-yonetimi-egitimi
  - https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-projectmanagement
  - ► <a href="https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi">https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programi/icerik-1003-oncelikli-alanlar-ar-ge-projeleri-destekleme-programi</a>
  - https://slideplayer.biz.tr/slide/3303329/

# BTO4161 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I

Dr. TUBA UGRAS YTÜ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

GÜZ 2019

#### **PROJE**

- Dzgün/Benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonuç
- ▶ Geçicidir → belirli bir başlangıç/bitiş tarihi & bir kerelik
- ▶ Geçicidir → Operasyonel iş değildir!
- ► Tanımlanmış amaç ve hedefler
- Belirli bir kapsam
- ► Sınırlı kaynaklar → insan, bütçe, zaman
- Planlı bir süreç
- Bütünlük içeren bir süreç


Proje Yönetimi nedir?

- ► PROJE YÖNETİMİ
  - Proje Yönetimi; iş idaresi ya da yönetim bilimleri başlığı altında da incelenen, insan gücü, sermaye, zaman, mekan, üretim süreçleri ve örgütlenme gibi birçok bileşenin de birlikte ele alındığı, planlama ve uygulamaya yönelik bir disiplindir. [TBD]

#### ► PROJE YÖNETİMİ


- Proje Yönetimi; bir projenin başarı ile bitirilmesini sağlamak üzere gerekli bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje içinde uygulanmasıdır. [TBD PMI: Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirements.]
- ➤ Proje Yönetimi; bilgilerin, becerilerin, araçların ve tekniklerin, projenin gereksinimlerini yerine getirmek amacı ile projenin aktivitelerine uygulanmasıdır. [Beka Cotur PMI: Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques to project activities to meet the project requirements.]


Neden Proje Yönetimi?





How the customer explained it






How the customer explained it




How the Project Leader understood it



How the Analyst designed it




How the customer explained it




How the Project Leader understood it




How the Analyst designed it





How the customer explained it



How the Project Leader understood it




How the Analyst designed it




How the Programmer wrote it



described it



How the customer explained it



How the Project Leader understood it




How the Analyst designed it



How the Programmer wrote it



How the Business Consultant described it



How the project was documented



How the customer explained it



How the Project Leader understood it




How the Analyst designed it




How the Programmer wrote it



How the Business Consultant described it



How the project was documented





How the customer explained it



How the Project Leader understood it




How the Analyst designed it




How the Programmer wrote it




How the Business Consultant described it



How the project was documented



What operations installed






How the customer explained it



How the Project Leader understood it




How the Analyst designed it




How the Programmer wrote it




How the Business Consultant described it




How the project was documented




What operations installed







How the customer explained it



How the Project Leader understood it




How the Analyst designed it




How the Programmer wrote it




How the Business Consultant described it




How the project was documented



What operations installed








What the customer really needed


@tubaugras YTÜ BÖTE Güz 2020 Proje Geliştirme ve Yönetimi I


- ► PROJE YÖNETİMİ, ÇÜNKÜ
  - Proje yönetim teknikleri, belirli bir amaca ulaşmak için üretilecek mal ve hizmetlere ait girdilerin zaman ve maliyet etkenliği yönüyle en verimli şekilde kullanımını amaçlar. [TBD]

NASIL?


► PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ












#### Kapanış •Proje ilerlemesini ·Yeni bir Proje kaydetme ve ya da yeni bir Faz \*Proje •|\$| •Tüm aktiviteleri gözden geçirme tanımlama hedeflerini gerçekleştirme son landır ma gerçekleştirmek ·Proje •Paydaşları amacıyla performansını •Proje · Resmi olarak belirleme entegre bir kaydetme ve objektiflerini Projeyi ya da Proje Yönetim gözden geçirme yerine getirme Fazı kapatma \*Yetkilendirme Plani oluşturma \*Değişiklik ve alma sapmaları

yönetme


PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ - AŞAMA 1: BAŞLANGIÇ

Örnek proje
E-kitap yapan uygulama geliştirme
Bologna uyumlu müfredat oluşturma
Üniversite web sitesine Erasmus öğrencilerine özel bir modül ekleme
USIS'in mobil uyumlu versiyonunu geliştirme
Deprem yönetmeliğine uygun yapılaşma sağlama
Covid-19 aşısı bulma
Özgün, yeni bir sosyal medya platformu geliştirmek


- PROJE TANIMLAMA
  - ▶ İhtiyaç/Problem Tanımlama
    - Akıl haritası, Kavram haritası (Mind map, Concept map)
  - Çözüm Üretme
    - ► Balık Kılçığı Diyagramı (Fishbone Diagram / Ishikawa Diagram / Cause-and-Effect Diagram)



- PROJE TANIMLAMA
  - ▶ İhtiyaç/Problem Tanımlama
    - ► Akıl haritası, Kavram haritası (Mind map, Concept map)




- ► PROJE TANIMLAMA
  - ▶ İhtiyaç/Problem Tanımlama
    - ► Akıl haritası, Kavram haritası (Mind map, Concept map)



KAVRAM HARİTASI ya da AKIL HARİTASI çalışması

https://miro.com

- ► PROJE TANIMLAMA
  - Çözüm Üretme
    - ► Balık Kılçığı Diyagramı (Fishbone Diagram / Ishikawa Diagram / Cause-and-Effect Diagram)



BALIK KILÇIĞI çalışması

https://miro.com

#### KAYNAKLAR

- Bilişim Projeleri Yönetimi El Kitabı, TBD (1999)
- http://industrialengineer1.weebly.com/uploads/3/1/9/7/31976843/mba\_-\_project\_management\_jan\_2013.pdf
- https://www.slideshare.net/BekaCoturPMP/0-proje-yonetimi-egitimi
- https://slideplayer.biz.tr/slide/3303329/
- https://whatis.techtarget.com/definition/fishbone-diagram
- ▶ <a href="https://www.jhouseconsulting.com/2008/10/30/what-the-customer-really-needed-156">https://www.jhouseconsulting.com/2008/10/30/what-the-customer-really-needed-156</a>
- https://www.mindmeister.com/blog/why-mind-mapping/
- https://www.morgan.edu/information\_technology/instructional\_technology\_-\_ats/teaching\_with\_technology/concept\_maps.html
- https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi/what-is-project-management
- https://www.slideshare.net/BekaCoturPMP/0-proje-yonetimi-egitimi

# BTO4161 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I

Dr. TUBA UGRAS YTÜ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ


GÜZ 2020

Ne zamandan beri Proje Yönetimi?

- PROJE YÖNETİMİ TARİHÇESİ
- https://www.youtube.com/watch?v=okCAV2wFbw8
- https://www.projectsmart.co.uk/brief-history-of-projectmanagement.php

Proje Yönetim Metodolojileri?


- ► PROJE YÖNETİM METODOLOJİLERİ
  - ► PMI (Project Management Institute)
    - → PMBOK Guide & Standards
  - PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments)
  - ► TenStep Project Management Process
  - ► <a href="https://www.youtube.com/watch?v=C1uxCBx2-UQ">https://www.youtube.com/watch?v=C1uxCBx2-UQ</a>





PMI Proje Yönetimi Metodolojisi

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Proje Yönetimi Bilgi Alanları	
Integration	Entegrasyon Yönetimi
Scope	Kapsam Yönetimi
Time	Zaman Yönetimi
Cost	Maliyet Yönetimi
Quality	Kalite Yönetimi
Procurement	Tedarik Yönetimi
Human Resources	İnsan Kaynakları Yönetimi
Communications	İletişim Yönetimi
Risk Management	Risk Yönetimi
Stakeholder Management	Paydaş Yönetimi



- https://cdn.websiteeditor.net/6a891e2d1b0d4ccb8cd5ec2ff68a326c/files/uplo aded/PMBOKSummary6.pdf
- **pp.16-17**

Proje Başvuru Dokümanı Örnekleri?

ŞABLON Proje Tanımlama Belgesi PTB


- PROJE TANIMLAMA
  - ▶ İhtiyaç/Problem Tanımlama
    - ► Akıl haritası, Kavram haritası (Mind map, Concept map)
  - ▶ İhtiyaç/Problem Analizi → GEREKÇE → Çözüm Üretme
    - ► Balık Kılçığı Diyagramı (Fishbone/Ishikawa/Cause-and-Effect Diagram)
  - ▶ Çözüm Üretme → Projenin AMACI

- ▶ Çözüm Üretme → Proje AMACI
  - ► Amaç cümlesi
  - ► **Proje çıktısı**: Projenin amacı gerçekleştiğinde ortaya çıkacak olan ürün(ler), hizmet(ler)
  - ► Hedef kitle: Proje çıktısından yararlanacak olan kitle
  - ► **Hedefler**: Projenin amacını gerçekleştirmek için ortaya konan

SMART hedefler; zaman, maliyet ve kalite boyutları ile...

Hedefler aynı zamanda projenin başarısının ölçülmesinde kullanılan kriterlerdir.

- ► PROJE TANIMLAMA
  - Hedefler



- PROJE TANIMLAMA
  - Hedefler



SMART	SMART Hedefler	
Specific	Net	Daha çok müşteri <b>istiyorum</b> .
Measurable	Ölçülebilir	Daha çok müşteri istiyorum.
Attainable / Achievable / Actionable / Assignable	Gerçekleştirilebilir	Pazar payının <b>hepsini</b> alacağım.
Relevant / Realistic	İlgili	Tüm pazarlara açılacağım.
Time-based / Time-bound / Timely	Zamanla sınırlı	Daha çok müşteri istiyorum.

- PROJE TANIMLAMA
  - ▶ Hedefler



SMART	SMART Hedefler	
Specific	Net	Daha çok müşteri <b>istiyorum.</b> Yeni müşteriler <b>üye olacak.</b>
Measurable	Ölçülebilir	Daha çok müşteri istiyorum. 100 yeni müşteri üye olacak.
Attainable / Achievable / Actionable / Assignable	Gerçekleştirilebilir	Pazar payının <b>hepsini</b> alacağım. Pazardaki <b>en büyük payı</b> alacağım.
Relevant / Realistic	İlgili	Tüm pazarlara açılacağım.  Yurt içindeki tüm pazarlara açılacağım.
Time-based / Time-bound / Timely	Zamanla sınırlı	Daha çok müşteri istiyorum. İlk bir ay içinde yeni müşteriler üye olacak.

PROJE GELİŞTİRME VE YÖNF

PROJE TANIMLAMA

Time-bound / Timely

► Hedefler

İlk bir ay içinde 100 yeni müşteri üye olacak.



**SMART** Bir sene sonunda Specific yurt içindeki pazar payının Measurab %30'unu almış Attainable / olacağım. Actionable / Ass. Relevant / Realistic เเยาเา Zamanla sınırlı Time-based /

Daha çok müşteri **istiyorum**. Yeni müşteriler **üye olacak**.

Daha çok müşteri istiyorum. 100 yeni müşteri üye olacak.

Pazar payının **hepsini** alacağım. Pazardaki **en büyük payı** alacağım.

Tüm pazarlara açılacağım.

Yurt içindeki tüm pazarlara açılacağım.

Yeni müşteriler üye olacak.

İlk bir ay içinde yeni müşteriler üye olacak.


#### KAYNAKLAR

- http://industrialengineer1.weebly.com/uploads/3/1/9/7/31976843/mba\_-\_project\_management\_jan\_2013.pdf
- https://cdn.website-editor.net/6a891e2d1b0d4ccb8cd5ec2ff68a326c/files/uploaded/PMBOKSummary6.pdf
- https://www.kazoohr.com/resources/library/how-to-set-smart-goals
- https://www.pmi.org/about/learn-about-pmi
- https://www.prince2.com/uk
- https://www.projectsmart.co.uk/brief-history-of-project-management.php
- https://www.slideshare.net/BekaCoturPMP/0-proje-yonetimi-egitimi
- https://www.tensteppm.com/open/0.0.0TenStepPMHomepage.html
- https://www.toolshero.com/time-management/smart-goals/#download
- https://www.youtube.com/watch?v=C1uxCBx2-UQ
- https://www.youtube.com/watch?v=okCAV2wFbw8

# BTO4161 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ I

Dr. TUBA UGRAS YTÜ / BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

GÜZ 2020





PMI Proje Yönetimi Metodolojisi

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Proje Yönetimi Bilgi Alanları		
Integration	Entegrasyon Yönetimi	
Scope	Kapsam Yönetimi	
Time	Zaman Yönetimi	
Cost	Maliyet Yönetimi	
Quality	Kalite Yönetimi	
Procurement	Tedarik Yönetimi	
Human Resources	İnsan Kaynakları Yönetimi	
Communications	İletişim Yönetimi	
Risk Management	Risk Yönetimi	
Stakeholder Management	Paydaş Yönetimi	

- Proje Kapsam Yönetimi (Planlama Aşaması için)
  - 1. Kapsam Yönetimini Planla
  - 2. İhtiyaç Analizi Yap
  - 3. Kapsamı Tanımla
  - 4. WBS'i oluştur
- https://cdn.websiteeditor.net/6a891e2d1b0d4ccb8cd5ec2ff68a326c/files/uplo aded/PMBOKSummary6.pdf
- **p**p.16-17


İhtiyaç Analizi >> örnek


Proje çıktısının detaylı tanımı

Proje Paydaşları?

- Proje Paydaşları
  - Projeye aktif olarak katılan ya da projenin yürütülmesinden ya da tamamlanmasından olumlu yada olumsuz yönde etkilenen kişi ya da kuruluşlar

Proje Paydaşları





- ► WBS (Work Breakdown Structure)
  - ►İş Kırınım Yapısı
  - ►İş Kırılım Yapısı
  - ►İş Ayrışım Yapısı
  - ► Sınıflandırılmış İş Listesi

Projenin küçük bölümlere ayrılması

▶ İŞ PAKETLERİ

Örnek proje: 3 Ailenin Pikniği WBS

Toplantı Tutanağı Şablonu

MS Project

#### KAYNAKLAR

- http://industrialengineer1.weebly.com/uploads/3/1/9/7/31976843/mba\_-\_project\_management\_jan\_2013.pdf
- https://www.slideshare.net/BekaCoturPMP/0-proje-yonetimi-egitimi
- https://cdn.website-editor.net/6a891e2d1b0d4ccb8cd5ec2ff68a326c/files/uploaded/PMBOKSummary6.pdf

Dr. TUBA UGRAS

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ YTÜ

GÜZ 2020

#### **ENTEGRASYON YÖNETİMİ**

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ	
BAŞLANGIÇ	Proje Tanımlama Belgesi (PTB) Oluştur
PLANLAMA	Proje Yönetim Planı Oluştur
YÜRÜTME, İZLEME VE KONTROL	Projeyi Yönet ve Yürüt Bilgi Yönetimi Yap Projeyi İzle ve Kontrol Et Değişim Yönetimi Yap
KAPANIŞ	Projeyi Kapat

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### **ENTEGRASYON YÖNETİMİ**

- Proje Yönetim Planı (biz sadece parantez içindekileri yaptık)
  - Kapsam Yönetimi Planı (PTB, WBS)
  - Zaman Yönetimi Planı (MS Project Belgesi)
  - Maliyet Yönetimi Planı (MS Project Belgesi)
  - Kaynak Yönetimi Planı (MS Project Belgesi)
  - Kalite Yönetim Planı (Kalite Denetim Listesi)
  - İletişim Yönetimi Planı (Sorumluluk Matrisi)
  - Risk Yönetim Planı (Risk Analiz Tablosu)
  - Tedarik Yönetim Planı (MS Project Belgesi)
  - Paydaş Yönetim Planı (MS Project Belgesi, Sorumluluk Matrisi)
- Yürütme, İzleme ve Kontrol (biz sadece Durum Raporu ve Toplantı Tutanakları yaptık)
  - Durum Raporu
  - Değişim Yönetimi Raporu
  - Toplantı Tutanakları
- Kapanış (biz sadece Proje Kapanış Belgesi yaptık)
  - Proje Kapanış (Final) Raporu
  - Proje Kapanış Belgesi

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### **ENTEGRASYON YÖNETİMİ**

#### Proje Tanımlama Belgesi (PTB)

Gerekçe	[Balık kılçığı çalışmasında ortaya çıkan, bu projeyi yapma gerekçeniz Başka bir deyişle, nelerden kaynaklanan, nasıl bir problem var ya da nasıl bir ihtiyaç söz konusu?]
Amaç	[Gerekçeye dayanarak üretilen çözüm]
Proje Çıktısı	[Projenin amacı gerçekleştiğinde ortaya çıkacak olan ürün(ler), hizmet(ler)]
Hedef Kitle	[Proje çıktısından yararlanacak olan kitle]
Hedefler	<ul> <li>[Projenin amacını gerçekleştirmek için ortaya konan SMART hedefler; zaman, maliyet ve kalite boyutları ile Hedefler aynı zamanda projenin başarısının ölçülmesinde kullanılan kriterlerdir.]</li> </ul>
Yüksek-Seviye İş Ayrışım Yapısı	[Yapılacak işlerin ana başlıklar halinde yazılması; iş paketleri]

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### **ENTEGRASYON YÖNETİMİ**

#### Proje Tanımlama Belgesi (PTB)

Proje Paydaşları	<ul> <li>[Projeye aktif olarak katılan kişiler/kuruluşlar, projenin yürütülmesinden, tamamlanmasından olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen kişiler/kuruluşlar]</li> </ul>
Varsayımlar	<ul> <li>[Projenin yürütülmesini etkileyen faktörlerle ilgili karşılaşılabilen belirsizlikleri gidermek üzere yapılan tahminler; süre, maliyet, kapsam, personel, vb. ile ilgili]</li> </ul>
Kısıtlar	<ul> <li>[Proje yönetiminin seçeneklerini sınırlayan faktörler; süre, maliyet, kapsam, personel, vb. ile ilgili]</li> </ul>
Riskler	[Tahmin ve varsayımlara dayalı olarak ifade edilen durumlar, öngörülemeyen durumlar]
Maliyet	[tahmini]
Süre	[tahmini]
-	

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### **ENTEGRASYON YÖNETİMİ**

- Proje Tanımlama Belgesi (PTB)
  - ▶ Proje çıktısının niteliğiyle ilgili detaylar → Kalite Planı belgesinde
  - ► İş Ayrışım Yapısı'nın tamamı → WBS'te
  - ▶ Riskler ile ilgili detaylar → Risk Planı belgesinde
  - ► Maliyet ile ilgili detaylar → MS Project belgesinde
  - ► Süre ile ilgili detaylar → MS Project belgesinde

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### KAPSAM YÖNETİMİ

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ	
BAŞLANGIÇ	
PLANLAMA	Kapsam Yönetim Planı Oluştur İhtiyaç Analizi Yap Kapsamı Tanımla WBS Oluştur
YÜRÜTME, İZLEME VE KONTROL	Kapsamı Doğrula Kapsamı Kontrol Et
KAPANIŞ	

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### KAPSAM YÖNETİMİ

- ► WBS (Work Breakdown Structure)
  - ▶ İş Kırınım Yapısı
  - ▶ İş Kırılım Yapısı
  - ► İş Ayrışım Yapısı
  - ► Sınıflandırılmış İş Listesi
- Projenin küçük bölümlere ayrılması
- ▶ İŞ PAKETLERİ (hiyerarşik olarak görevler içerir)

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### ZAMAN YÖNETİMİ

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ	
BAŞLANGIÇ	
PLANLAMA	Zaman Yönetimi Planı Yap Görevleri Tanımla Görevleri Sırala Görevler İçin Süre Tahmin Et Takvim Oluştur
YÜRÜTME, İZLEME VE KONTROL	Takvimi Kontrol Et
KAPANIŞ	

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### ZAMAN YÖNETİMİ

- MS PROJECT Belgesi
  - ► Görevler, WBS'te tanımlı, gerekirse revize et
  - ► Görevleri sıralarken paralel mi yoksa sıralı mı olacaklarını belirle
  - Sıralı görevler için ÖNCÜL belirt
  - Her bir görev için ne kadar süre alacağını saat/gün/hafta bazlı tahmin ederek belirle
  - ► Her bir görevin başlangıç tarihini, süresini ve varsa öncül ilişkilerini göz önünde bulundurarak takvim oluştur

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### MALİYET YÖNETİMİ

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ	
BAŞLANGIÇ	
PLANLAMA	Maliyet Yönetimi Planı Yap Maliyetleri Tahmin Et Bütçeyi Oluştur
YÜRÜTME, İZLEME VE KONTROL	Bütçeyi Kontrol Et
KAPANIŞ	

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### MALİYET YÖNETİMİ

- MS PROJECT Belgesi
  - ► Her bir görev için ihtiyaç duyulan maliyet türleri belirle
    - ► Çalışma (Work) → insan kaynağı
    - ► Malzeme (Material) → birim fiyatı üzerinden işleme alınan giderler
    - ► Maliyet (Cost) → tek seferlik ödemesi olan giderler
  - ► Her bir maliyet için tutar tahmin ederek belirle
  - Her bir maliyet için tutarları göz önünde bulundurarak bütçe oluştur

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

KALİTE YÖNETİMİ

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ	
BAŞLANGIÇ	
PLANLAMA	Kalite Yönetimi Planı Yap
YÜRÜTME, İZLEME VE KONTROL	Kaliteyi Yönet Kaliteyi Kontrol Et
KAPANIŞ	

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### KALİTE YÖNETİMİ

- Kalite Denetim Belgesi
  - ► Her bir proje çıktısı için kalite kriterleri belirle
  - Proje yönetim süreci faktörleri için kalite kriterleri belirle

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

KAYNAK (İNSAN KAYNAKLARI) YÖNETİMİ

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ		
BAŞLANGIÇ		
PLANLAMA	Kaynak Yönetimi Planı Yap Görevler İçin Kaynakları Tahmin Et	
YÜRÜTME, İZLEME VE KONTROL	Kaynakları Edin Proje Ekibini Topla Proje Ekibini Yönet Kaynakları Kontrol Et	
KAPANIŞ		

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

**ILETIŞİM YÖNETİMİ** 

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ	
BAŞLANGIÇ	
PLANLAMA	İletişim Yönetimi Planı Yap
YÜRÜTME, İZLEME VE KONTROL	İletişim Yönetimini Yürüt İletişim Yönetimini İzle
KAPANIŞ	

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### **ILETİŞİM YÖNETİMİ**

- Sorumluluk Matrisi
  - Proje ekibinde yer alan her kişi ve görevlerle ilgili paydaşlar için görev türünü belirle
    - ► Görevli (R: Responsible)
    - Sorumlu (A: Accountable)
    - Danışman (C: Consult)
    - ► Bilgilendirilecek kişi (I: Inform)
  - ▶ Proje ekibinde yer alan her kişi ve görevlerle ilgili paydaşlar için iletişim ağını belirle → Sorumluluk Matrisi

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### **RISK YÖNETIMI**

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ	
BAŞLANGIÇ	
PLANLAMA	Risk Yönetimi Planı Yap Riskleri Tanımla Niteliksel Risk Analizi Yap Niceliksel Risk Analizi Yap Risk Aksiyonlarını Belirle
YÜRÜTME, İZLEME VE KONTROL	Risk Aksiyonlarını Üygüla Risk Aksiyonlarını İzle
KAPANIŞ	

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### RISK YÖNETIMI

- Niceliksel Risk Analizi
  - ► Her bir risk için OLUŞMA OLASILIĞI belirle
  - ► Her bir risk için ETKİ GÜCÜ belirle
  - ► Her bir risk için TEHDİT ENDEKSİ hesapla
     → OLUŞMA OLASILIĞI x ETKİ GÜCÜ
  - ► Riskleri sırala → Tehdit endeksine göre

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### RİSK YÖNETİMİ

- Niteliksel Risk Analizi
  - ► Her bir risk için ilgili zaman aralığını tespit et
  - ► Her bir risk için ilgili Risk Sorumlusunu tespit et
  - ► Her bir risk için SEMPTOM tespit et → Riskin gerçeklemeye yakın olduğunun sinyalini veren durum
  - ► Her bir risk için alınacak aksiyonu belirle
    - Azaltma
    - Kabullenme
    - Kaçınma
    - ► Transfer Etme

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### **RISK YÖNETIMI**

#### Örnek Risk Analizi

#	Riskin Adı	Oluşma Olasılığı	Etki Gücü	Tehdit Endeksi	Önem Sırası	Zaman Aralığı	Risk Sorumlusu	Semptom	Alinacak Aksiyon
1	Editörün kararlaştırılan zamanda şirkete gelememesi	Yüksek (3)	Orta (2)	6 (Yüksek* Orta)	1	15.03.2004 haftası ve 22.03.2004 haftası	Mehmet Demir ve Kemal Özdemir	Editöre telefonla ulaşmak zorlaşır.	Azaltma: Sözleşmeye para cezası içeren yaptırım eklenecektir.
2	Ekip üyelerinin bu projeye yeterli zaman ayıramamaları	Düşük (1)	Orta (2)	2 (Düşük * Orta)	3	01.03.2004 31.03.2004	Belma Kutan ve Kemal Özdemir	Şirketteki operasyonel ve idari iş yükünde ani bir artış olur.	Azaltma: Kemal Ozdemir proje ekip üyelerinin performanslarını değerlendirip İnsan Kaynakları departmanına yollayacaktır.
3	Gönüllü haber ve makale yazarları bulunamaması	Düşük (1)	Yüksek (3)	3 (Düşük * Yüksek)	2	01.03.2004 haftası  22.03.2004 haftası	Kemal Özdemir	Edebiyat kulübü projenin amaçlarına yeterli ilgi göstermez.	Kabullenme: Daha az sayıda haber ve makale yazarı olabilir. Gönüllü olacak bir tek kişi bile bulunamazsa, proje iptal edilecektir.

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### TEDARİK YÖNETİMİ

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ	
BAŞLANGIÇ	
PLANLAMA	Tedarik Yönetimi Planı Yap
YÜRÜTME, İZLEME VE KONTROL	Tedarik Yönetimini Yürüt Tedarik Yönetimini Kontrol Et
KAPANIŞ	

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

PAYDAŞ YÖNETİMİ

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ	
BAŞLANGIÇ	Paydaşları Tanımla
PLANLAMA	Paydaş Katılımını Planla
YÜRÜTME, İZLEME VE KONTROL	Paydaş Katılımını Yönet Paydaş Katılımını İzle
KAPANIŞ	

#### Project Management Body of Knowledge (PMBOK) PMI Proje Yönetimi Bilgi Alanları

Entegrasyon Yönetimi

Kapsam Yönetimi

Zaman Yönetimi

Maliyet Yönetimi

Kalite Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İletişim Yönetimi

Risk Yönetimi

Tedarik Yönetimi

#### **REFERANSLAR**

https://cdn.websiteeditor.net/6a891e2d1b0d4ccb8cd5ec2ff68a326c/files/uploaded/PMBOKSumm ary6.pdf